Formulário de acompanhamento do projeto integrador

Data de referência: 20/10/2026

Nome do Projeto: LinkAtletas

Link da Demanda no SAGA:
https://plataforma.gpinovacao.senai.br/plataforma/demandas-da-industria/interna/12871

Integrantes:

Davi Marcondes Paes de Souza
João Gabriel Floriano Olimpio
João Pedro Fonseca Alves de Carvalho
Miguel Oliveira de Almeida
Lucas Souza da Silva
Lucca Castilho Costa

Orientações: Preencham uma resposta por equipe, considerando o trabalho realizado desde a entrega da Sprint 1. Identifiquem arquivos, links e responsáveis. Anexem as evidências ou indiquem sua localização no repositório. Registrem com clareza o que está concluído, em andamento ou ainda não iniciado**. Todos integrantes devem postar.**

1 Correções e decisões após a Sprint 1

Quais ajustes foram (ou estão sendo) feitos a partir da apresentação?

Relacione as pendências da ERS, dos diagramas, do protótipo e do escopo, indicando o que foi corrigido e o que ainda precisa de revisão.

Entregável: Lista de pendências com situação e responsável.

Resposta e localização das evidências

Após a Sprint 1, avançamos na transformação do protótipo em uma aplicação integrada e na revisão da coerência entre requisitos, diagramas e implementação. A ERS e o backlog estão sendo atualizados para identificar funcionalidades concluídas, limitações e mudanças de escopo. Essa consolidação técnica está sendo conduzida por Lucca e miguel e ainda precisa de revisão coletiva.

Nos diagramas, corrigimos identificadores repetidos nos casos de uso, cardinalidades e relacionamentos do DER, conferindo o modelo com o banco implementado. O fluxo principal web já utiliza API Node/TypeScript e PostgreSQL, com autenticação, validações e persistência. Mas a equipe ainda precisa concluir a validação conjunta da demonstração.

O aplicativo Android está implementado e possui APK compilado, mas seu ensaio completo de integração permanece em andamento. Também precisamos alinhar as diferenças em relação ao escopo original, principalmente CREF automático, IA treinada, compatibilidade iOS e serviços externos. Atualmente, utilizamos a conferência manual auditada de CREF e matchmaking por regras.

As evidências estão na branch https://github.com/DaviSouza78/LinkAtletas/tree/revisao-sprint-2 e no commit de correção dos diagramas: https://github.com/DaviSouza78/LinkAtletas/commit/bd3eceb9217c5676cef9c6838aa538939ea88eb0. Os documentos estão em docs/evolucao; parte da revisão mais recente ainda está localmente, aguardando consolidação e publicação.

2 Evolução do fluxo principal do MVP

Qual parte do fluxo principal já funciona e o que avançou desde a Sprint 1? Relacionem os requisitos implementados, em desenvolvimento e não iniciados. Expliquem o que já está integrado entre interface, back-end e banco de dados e o que ainda é apenas protótipo.

Entregável: Quadro de tarefas atualizado e evidência do primeiro incremento.

Resposta e localização das evidências

Desde a Sprint 1, o projeto avançou de interfaces demonstrativas para um fluxo web integrado. Já funciona o cadastro de atleta e treinador, a autenticação, o preenchimento dos perfis, a conferência profissional manual pelo administrador, a busca por treinadores compatíveis, a solicitação e o aceite do vínculo, a publicação de treinos e o registro da execução e do feedback.

Essas funcionalidades abrangem cadastro e perfis, RF-01 e RF-02; autenticação, RF-05; submissão de credenciais e parte manual da validação profissional, RF-03 e RF-04; matchmaking e busca, RF-06 e RF-07; solicitação, aceite e carteira de alunos, RF-09, RF-10 e RF-23; e prescrição, consulta e execução de treinos, RF-14, RF-16 e RF-17. A contratação funciona no modo acadêmico, sem cobrança.

Também foram implementados chat, avaliações, agenda, notificações, uploads privados, recuperação de senha e controles de privacidade. O cliente Android está implementado e compilado, mas a validação completa da aplicação ainda está em andamento. O adaptador financeiro possui implementação e testes com respostas controladas, porém a homologação com o provedor não foi iniciada. CREF automático e IA treinada ainda não foram implementados.

As interfaces integradas consomem a API, que valida as operações e grava os dados no PostgreSQL. Os protótipos da Sprint 1 permanecem como referência visual e não são utilizados como comprovação do funcionamento do MVP.

Como evidências, temos o primeiro incremento integrado pelo PR https://github.com/DaviSouza78/LinkAtletas/pull/1 e a CI aprovada em https://github.com/DaviSouza78/LinkAtletas/actions/runs/39506459529, com 82 testes de unidade e integração, 15 cenários web e verificações do cliente móvel. Os testes móveis com módulos controlados não substituem a homologação completa do APK.



Participação e próximos passos

3 Contribuição dos integrantes

O que cada integrante realizou desde a entrega da Sprint 1 e como essa contribuição pode ser verificada? Incluam desenvolvimento, documentação, modelagem, testes e organização etc. Expliquem como o grupo integrou as contribuições e compartilhou o conhecimento do fluxo principal.

Entregável: Registro individual abaixo (links para commits caso existam), tarefas, documentos ou outras evidências.

Resposta e localização das evidências

Integrante	Atividade realizada e resultado	Evidência ou link
Lucca Castilho Costa	Contribuí para a integração entre interface, API, revisão dos diagramas UML e DER, configuração do ambiente Docker e organização dos testes automatizados, ampliando a funcionalidade e a consistência técnica do MVP.	 https://github.com/DaviSouza78/LinkAtletas/commits/main/ https://github.com/DaviSouza78/LinkAtletas/commit/fca8a18
João Gabriel Floriano Olimpio	Planejamento e construção do documento ERS, construindo a demonstração dos fluxos, requisitos funcionais e não funcionais.	https://docs.google.com/document/d/1xmGe3JCZN4SdZk3SiEXa3QT89NhKA9KlxytHJdSJuNw/edit?usp=sharing
Miguel Oliveira de Almeida	Elaboração e desenvolvimento do design base do projeto, contemplando a definição detalhada das principais funcionalidades do sistema, além da modelagem e implementação completa da estrutura do banco de dados.	
Davi Marcondes Paes de Souza	Desenvolvimento e manutenção do Design e responsividade site	

João Pedro Fonseca Alves de Carvalho	Planejamento da documentação de requisitos (ERS), abrangendo a definição de RF e RNF, o mapeamento de fluxos alternativos e a modelagem de diagramas.	https://docs.google.com/document/d/1xmGe3JCZN4SdZk3SiEXa3QT89NhKA9KlxytHJdSJuNw/edit?usp=sharing
Lucas Souza da Silva	Planejamento, desenvolvimento e pesquisas relacionadas ao Design. Planejamento da documentação de requisitos (ERS).	https://docs.google.com/document/d/1xmGe3JCZN4SdZk3SiEXa3QT89NhKA9KlxytHJdSJuNw/edit?usp=sharing

Relatos de explicações das colaborações?

As contribuições estão sendo integradas por meio do repositório compartilhado e da revisão da documentação. Os commits permitem acompanhar as alterações, seus responsáveis e os resultados dos testes. A equipe ainda realizará uma demonstração conjunta para compartilhar o funcionamento do fluxo principal, esclarecer dúvidas e conferir a coerência entre requisitos, diagramas e implementação antes da entrega.

4 Plano até a entrega da Sprint 2

Quais são as prioridades para apresentar o fluxo principal integrado e funcional em 26/10/2026?

Selecionem as próximas **três** entregas, definam responsáveis, datas e critérios de aceite. **Identifiquem o principal risco ou impedimento**, a ação para resolvê-lo e eventual **apoio necessário dos professores.**

Entregável: Plano de ação abaixo.

Resposta e localização das evidências

Entrega prioritária	Responsável	Data	Critério de aceite
Concluir a validação do fluxo principal e do aplicativo Android	Lucca, Miguel, Davi, Lucas	22/10/2026	Executar cadastro, aprovação manual, contratação, prescrição e execução de treino com dados persistentes, registrando os resultados e eventuais limitações do APK.
Consolidar documentação e evidências da Sprint 2	João Gabriel, João Fonseca	24/10/2026	ERS, diagramas e backlog coerentes com a implementação; checklist dos nove entregáveis com evidências e registros individuais.
Realizar demonstração conjunta e preparar a entrega	Toda a equipe	25/10/2026	Demonstrar o fluxo integrado seguindo o README, conferir a versão publicada e organizar os arquivos para a entrega individual de todos.

Principal risco, ação de resposta e apoio necessário:

O principal risco é não concluir a validação do aplicativo e das integrações externas no prazo, além das diferenças entre o escopo original e a versão implementada. Como resposta, priorizaremos o fluxo principal integrado, a correção das falhas e o registro das limitações. Precisamos do apoio do professor para validar a conferência manual de CREF e alinhar as exigências de IA, nuvem e compatibilidade móvel para esta Sprint.